CRONOGRAMA - FiSICO FINANCEIRO PRELIMINAR

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS BDI: 23,16%
Titulo : CENTRO DE ATENGAO PSICOSSOCIAL.
Tipo L0, AD, i
Base do Orcamento  : SINAPI - 03-2024 / Setop 01-2024 ( sem/desoneragéo ) Area : 608,16 m2
VALORES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
ITEM SERVIGO
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 Servigos Preliminares RS 162.355,23 844%| R$16235523|  100% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
20 Fundacges R$ 170.298,16 8,85%| R$4257454 25%| RS 4257454 25%|  R$5108945|  30%| R$34.059.63[  20% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
3.0 Superestrutura R$ 271.489,41 14,11% R$ 0,00 RS 27.148,94 10%|  R§81.44682|  30%|  RsB81.446,82 30%| R$s144682)  30% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
4.0 Coberturas RS 164.942,83 8,58% R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R§49.48285|  30%|  R$49.48285|  30%| R$49.48285  30%| RS 16.49428 10% RS 0,00 RS 0,00
5.0 Alvenaria e Divisérias R$ 103.333,43 5,37% R$ 0,00 RS 10.333,34 10%|  R§31.00003|  30%| RS31.00003|  30%| R$31.00003|  30% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
6.0 Impermeabilizagdes RS 66.096,25 3,44% R$ 0,00 R$10.82687|  30%| R$1082887|  30%| R$1082887|  30% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$660962|  10%
7.0 Revestimento R$ 172.629,55 8,97% R$ 0,00 RS 0,00 RS 34.52591 20%|  R$3452591 20%|  R$34.52591 20%|  R$3452591 20%|  R$34.52591 20% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
8.0 Pisos R$ 164.563,71 8,56% R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 32.912,74 20%| R$3291274|  20%| Rs3291274 20%| R$3291274|  20%| R$3291274 20% RS 0,00 RS 0,00
9.0 Esquadrias R$ 186.722,24 9,71% R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$46.68056|  25%|  R$46.68056|  25%|  R$46.68056|  25%| R$46.68056|  25% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
10.0 Instalagdes Hidraulicas RS 85.715,63 4,46% R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 21.428,91 25%|  R$21.428,91 25%|  R$ 2142891 25%|  R$21.428,91 25% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
11.0 Lougas e Metais RS 55.043,11 2,86% R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R§27.52155|  50%|  Re27.52155  50% RS 0,00 RS 0,00
12,0 Instalagdes Elétricas RS 36.579,92 1,90% R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 1463197  40%|  RS14.63197|  40% R§365799|  10% R$3657,99|  10%
13.0 Pintura R$ 100.218,25 5,21% R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$2505456|  25%| R$2505456|  25%| RS 1508274 15%|  R$15.08274 15%| RS 15.032,74 15% RS 0,00 R$5.01091 5%
14.0 m:{‘a,’liz Divisa / Base Gradil RS 159.475,82 8,29% R$ 0,00 R$ 0,00/ RS 0,00 R$ 0,00/ RS 0,00 R$ 0,00/ R$ 39.868,95 25%|  R$39.868,95 25% R$ 39.868,95 25% RS 39.868,95| 25%
15.0 Servigos Complementares RS 24.065,03 1,25% R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$601626|  25% R§6.01626|  25% RS 4.813,01 20% R§4.81301|  20% R$240650|  10%
SUB-TOTAIS R$ 1.923.528,56 100,00% RS 204.929,77 10,65% RS 99.885,70 5,19%) R$ 217.891,08 11,33% RS 326.938,04 17,00%| R$ 322.532,38 16,77% RS 206.079,96 10,71%| R$ 288.102,44 14,98% R$ 151.275,25 7,86%) R$ 48.339,95 2,51%) RS 57.553,99 2,99%)
MEDlCéES MENSAIS RS 204.929,77 10,65% RS 99.885,70 5,19%) R$ 217.891,08 11,33% RS 326.938,04 17,00%| R$ 322.532,38 16,77% RS 206.079,96 10,71%| R$ 288.102,44 14,98% R$ 151.275,25 7,86%) R$ 48.339,95 2,51%) RS 57.553,99 2,99%)
PREVISTO / ACUMULADO R$204.92077| 10,65%| RS$30481547| 1585%| RS$522706,55 27,17%| RS$849.644,59| 44,17%| R$1.172176,98| 60,04%| RS$1.378.256,94| 71,65%| RS$1.666.359,38| 86,63%| R$1.817.634,62| 94,49%| RS$1.865.974,58 ©7,01%| RS 1.923.528,56| 100,00%
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