
Cliente

Título

Tipo

Base do Orçamento

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 Serviços Preliminares R$ 162.355,23 8,44% R$ 162.355,23 100% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.0 Fundações R$ 170.298,16 8,85% R$ 42.574,54 25% R$ 42.574,54 25% R$ 51.089,45 30% R$ 34.059,63 20% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.0 Superestrutura R$ 271.489,41 14,11% R$ 0,00 R$ 27.148,94 10% R$ 81.446,82 30% R$ 81.446,82 30% R$ 81.446,82 30% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.0 Coberturas R$ 164.942,83 8,58% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.482,85 30% R$ 49.482,85 30% R$ 49.482,85 30% R$ 16.494,28 10% R$ 0,00 R$ 0,00

5.0 Alvenaria e Divisórias R$ 103.333,43 5,37% R$ 0,00 R$ 10.333,34 10% R$ 31.000,03 30% R$ 31.000,03 30% R$ 31.000,03 30% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.0 Impermeabilizações R$ 66.096,25 3,44% R$ 0,00 R$ 19.828,87 30% R$ 19.828,87 30% R$ 19.828,87 30% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.609,62 10%

7.0 Revestimento R$ 172.629,55 8,97% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.525,91 20% R$ 34.525,91 20% R$ 34.525,91 20% R$ 34.525,91 20% R$ 34.525,91 20% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.0 Pisos R$ 164.563,71 8,56% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.912,74 20% R$ 32.912,74 20% R$ 32.912,74 20% R$ 32.912,74 20% R$ 32.912,74 20% R$ 0,00 R$ 0,00

9.0 Esquadrias R$ 186.722,24 9,71% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.680,56 25% R$ 46.680,56 25% R$ 46.680,56 25% R$ 46.680,56 25% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.0 Instalações Hidráulicas R$ 85.715,63 4,46% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.428,91 25% R$ 21.428,91 25% R$ 21.428,91 25% R$ 21.428,91 25% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.0 Louças e Metais R$ 55.043,11 2,86% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.521,55 50% R$ 27.521,55 50% R$ 0,00 R$ 0,00

12.0 Instalações Elétricas R$ 36.579,92 1,90% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.631,97 40% R$ 14.631,97 40% R$ 3.657,99 10% R$ 3.657,99 10%

13.0 Pintura R$ 100.218,25 5,21% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.054,56 25% R$ 25.054,56 25% R$ 15.032,74 15% R$ 15.032,74 15% R$ 15.032,74 15% R$ 0,00 R$ 5.010,91 5%

14.0 Muro de Divisa / Base Gradil 
Metálico

R$ 159.475,82 8,29% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.868,95 25% R$ 39.868,95 25% R$ 39.868,95 25% R$ 39.868,95 25%

15.0 Serviços Complementares R$ 24.065,03 1,25% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.016,26 25% R$ 6.016,26 25% R$ 4.813,01 20% R$ 4.813,01 20% R$ 2.406,50 10%

SUB-TOTAIS R$ 1.923.528,56 100,00% R$ 204.929,77 10,65% R$ 99.885,70 5,19% R$ 217.891,08 11,33% R$ 326.938,04 17,00% R$ 322.532,38 16,77% R$ 206.079,96 10,71% R$ 288.102,44 14,98% R$ 151.275,25 7,86% R$ 48.339,95 2,51% R$ 57.553,99 2,99%

R$ 204.929,77 10,65% R$ 99.885,70 5,19% R$ 217.891,08 11,33% R$ 326.938,04 17,00% R$ 322.532,38 16,77% R$ 206.079,96 10,71% R$ 288.102,44 14,98% R$ 151.275,25 7,86% R$ 48.339,95 2,51% R$ 57.553,99 2,99%

R$ 204.929,77 10,65% R$ 304.815,47 15,85% R$ 522.706,55 27,17% R$ 849.644,59 44,17% R$ 1.172.176,98 60,94% R$ 1.378.256,94 71,65% R$ 1.666.359,38 86,63% R$ 1.817.634,62 94,49% R$ 1.865.974,58 97,01% R$ 1.923.528,56 100,00%

ITEM SERVIÇO
VALORES MÊS 1 MÊS 8

Área :

MÊS 9

: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

PREVISTO / ACUMULADO

23,16%

608,16 m2

MÊS 10

: I, II, AD, i

: SINAPI - 03-2024 / Setop 01-2024 ( sem/desoneração )

MÊS 2 MÊS 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO PRELIMINAR

BDI:

MEDIÇÕES MENSAIS

MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7
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